

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель обособленного
подразделения по Тульской области
ООО «Донвзрывпром»

С. В. Антонов

«30» января 2025 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Технический директор
Липецкого филиала
АО «ЦЕМРОС»

В. Е. Тюленев

«30» января 2025 г.



**График
производства работ на карьере
Липецкого филиала АО «ЦЕМРОС»
участком БВР ООО «Донвзрывпром» на I полугодие 2025 года.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Завоз ВМ на блок и выставление флажков запретной зоны со стороны возможного подъезда к заряжаемому блоку (не ближе 20 метров от крайней скважины)	С 8 ч 00 мин до 14ч 00 мин	Ответственный руководитель взрывных работ от ООО «Донвзрывпром»
2	Зарядка скважин ВМ	С 8 ч 00 мин до 16 ч 00 мин	Ответственный руководитель взрывных работ от ООО «Донвзрывпром»
3	Зарядка шпуров	С 8 ч 00 мин до 16 ч 00 мин	Ответственный руководитель взрывных работ от ООО «Донвзрывпром»
4	Взрывание а) скважин	С 11 ч 00 мин до 18 ч 00 мин	Ответственный руководитель взрывных работ от ООО «Донвзрывпром»
	б) шпуров	С 11 ч 00 мин до 18 ч 00 мин	Ответственный руководитель взрывных работ от ООО «Донвзрывпром»
5	Снятие постов оцепления опасной зоны и допуск людей в карьер к месту взрыва	После осмотра взрыва и сигнала «Отбой»	Ответственный руководитель взрывных работ от ООО «Донвзрывпром»
• При изменении в распорядке проведения работ на предприятиях график может быть откорректирован.			

Составили:

Начальник участка БВР
ООО «Донвзрывпром»

Р.А. Заруба

Начальник горного цеха
Липецкого филиала
АО «ЦЕМРОС»

Е. В. Сергеева